



VIACQUA SPA
AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO
ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

CONTRATTO DI APPALTO

CA24/000220 Integrazione contratto n. CA18/000258 del 17/10/2018 per l'adeguamento della parcella per la redazione perizia suppletiva e di variante n. 1, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori di separazione della rete fognaria nelle vie Rivana, Roma e Montegrappa in Comune di Sandrigo - "Acq17-80" "Tender_468" "Rfq_806". Codice CIG n. 7348905C3E.

Importo del contratto: € 40.070,28.

Affidatario: I.C. S.r.l. in ATI con arch. Virginia Beatriz Antoranz Boronat, dott. geol. Rinaldo Bussola.

Data di stipula del contratto: 17/10/2018.

MODIFICA

Tipologia della modifica: art. 106 c. 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 smi.

Valore della modifica: € 13.834,42 al netto dei contributi previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell'IVA, di cui € 5.579,69 per la redazione della perizia suppletiva e di variante n.1 e € 8.254,73 per l'attività di Direzione lavori e di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.

Atto di approvazione: Determina n. 023/2024 del 29/01/2024.

Data stipula contratto: 06/05/2024.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è dott. ing. Stefano D'Attilio.

Publicato a Vicenza in data come da protocollo

Responsabile Settore Appalti e Acquisti
Rag. Manuela Vecchiatti